

Projet de raccordement Aval à partir de la SDEM de Bejaia.
Réf N° : 186 /ADE/ DCTA/DA/lot03/AS_BJ/2025.
PJ : Réf N°140/NEE/2025

Bejaia, le 17/09/2025

A Monsieur le directeur d'entreprise EATAH.

Objet : A/S Non-conformité du béton.

Réf N°: 184 /ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Date :	08/09/2025.
Destinataire :	Monsieur le directeur de l'entreprise EATAH.
Objet :	A/S Fuite sur conduite AEP du village AMTIK.(RAPPEL)

Projet de raccordement Aval à partir de la SDEM de Bejaia.
Réf N°: 183 /ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Date :	08/09/2025.
Destinataire :	Monsieur le directeur de l'entreprise EATAH.
Objet :	A/S Protection cathodique provisoire - LOTN°03.

Projet de raccordement Aval à partir de la SDEM de Bejaia.
Réf N°: 182 /ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Date :	07/09/2025.
Destinataire :	Madame la conservatrice des forêts de la wilaya de Bejaia.
Objet :	A/S l'autorisation de passage des conduites en acier DN 1000 mm dans le domaine forestier.
Pj :	Plan de tracé de la conduit DN 1000.

Projet de raccordement Avar à partir de la SDEM de Bejaia.

Réf N°: 181 /ADE/ DCTA/DA/Lot3/AS_BJ/2025.

Date: 07/09/2025.

A Monsieur le Directeur d'aménagement EATAH.

Bordereau d'Envoi

N°	INDICATION DETAILLEE DES PIECES	Nombre	Observations
	<u>Veillez trouver ci-joint :</u>		
01	- Rapport d'approbation relatif a l'examen de : - Rapport technique de chantier - demande de transmission du plans de phasage bétonnage	01	
02	- Plan éclairage et prise de loge gardien - Schéma unifilaire poste livraison 30KV - note calcule électricité	01	

Réf N°: 245 /ADE/ DCTA/DA/AS_BJ/2025.

Date :	03/09/2025.
Destinataire :	Monsieur le Directeur de l'entreprise EATAH.
Objet :	A/S Demande de convocation du CTH et laboratoire chargé du l'affaire (la faille concernant l'ouvrage RT2-1).

Réf N°: 466 /ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Date : 17/08/2025.
Destinataire : Monsieur le directeur de l'entreprise EATAH.
Objet : A/S Réservoir RT 2-1 (2X 5000 m³).
Référence : PV de réunion du 20/07/2025 relatif au site du réservoir RT2-1.

Projet de raccordement Avar à partir de la SDEM de Bejaia.

Réf N° : 205 /ADE/ DCTA/DA/lot03/AS_BJ/2025.

Bejaia, le 21/09/2025

A Monsieur le directeur d'entreprise EATAH

Objet: La fourniture d'un véhicule 4x4 conformément aux clauses contractuelles.

Réf N°: 199 /ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Bejaïa le, 21/09/2025

Monsieur
Le Directeur du projet EATAH

Objet : A/S Transmettre planning actualisée et de programme hebdomadaire des travaux.

Projet de raccordement Aval à partir de la SUEM de Bejaia.
Réf N°: 195 /ADE/ DCTA/DA/Lot3/AS_BJ/2025.

Date: 18/09/2025.

A Monsieur le Directeur d'aménagement EATAH.

Bordereau d'Envoi

N°	INDICATION DETAILLEE DES PIECES	Nombre	Observations
	<u>Veuillez trouver ci-joint :</u>		
01	- Rapport d'approbation : - LA Validation de la fiche technique revêtement intérieur.	01	
03	- Point de bifurcation SP1(PK 0+50 AU 0+450)	01	
04	- Plan de conception des passe- mur pour différent diamètre	01	

N°: Réf N°: 193 /ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Bejaïa le, 17/09/2025

Monsieur
Le Directeur du projet EATAH

Objet : A/S d'opération de bétonnage voile du R-Bejaia 10000m³.

N°: Réf N°:190/ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Bejaïa le, 17/09/2025

**Monsieur
Le Directeur du projet EATAH**

Objet : A/S de la reprise d'opération de bétonnage de la bache

N°: Réf N°:189/ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.

Bejaïa le, 17/09/2025

**Monsieur
Le Directeur du projet EATAH**

Objet : A/S séance de travail

**Projet de raccordement aval à partir de la bache de Bejaïa
Réf N°: 188/ADE/ DCTA/DA/LOT3/AS_BJ/2025.**

Bejaïa le, 17/09/2025

**Monsieur
Le Directeur du projet EATAH**

Objet : A/S programme de travail hebdomadaire.